Portfolio case studies

Wiktor Felczak | Wdrożenia B2B | Onboarding | UAT | Wsparcie aplikacji

Zbiór zanonimizowanych przykładów pracy przy wdrożeniach systemów B2B, integracjach, testach UAT i dokumentacji. Opisane rezultaty pochodzą z doświadczenia zawodowego; dokument nie zawiera danych klientów ani kopii wewnętrznych materiałów.

01. Koordynacja wdrożenia i harmonogramowanie

Cel: Prowadzić firmy asenizacyjne i zlewnie od kick-offu do uruchomienia produkcyjnego, porządkując zadania i zależności po stronie klienta, dostawcy i zespołu.

Zakres działań

- Tworzyłem 30-dniowe plany prac i śledziłem postępy w Bitrix24, Leantime oraz własnym dashboardzie Excel.
- Wspólnie z przełożoną rozwijałem 9-etapowy proces wdrożenia, dodając monitoring opóźnień i procedurę szkoleniową.

Rezultat: W około 8 miesięcy doprowadziłem 13 wdrożeń do uruchomienia; średni czas od kick-offu do startu wyniósł około 18 dni roboczych. Osiem wdrożeń zakończyło się w standardowym, około miesięcznym planie, a równolegle prowadziłem do 10 projektów. Odsetek nieprzygotowanych firm przed startem automatyzacji zmniejszył się z około 70% do około 30%.

02. Integracje API i diagnostyka problemów aplikacji

Cel: Koordynować przepływ informacji pomiędzy systemem a oprogramowaniem stacji zlewnych oraz przekazywać dostawcom informacje o błędach.

Zakres działań

- Koordynowałem integracje API z oprogramowaniem Enko i POL-EKO, uzgadniając wymagania sieciowe, porty, certyfikaty i protokoły.
- Po problemie z aplikacją mobilną związanym z aktualizacją dostawcy przeanalizowałem logi aplikacji dostępne w panelu Plesk, przygotowałem raport i monitorowałem poprawkę.
- Zdalnie odblokowałem konfigurację FEKO w projekcie wstrzymanym przez prawie 2 lata.

Rezultat: Informacje diagnostyczne trafiały do właściwego dostawcy, a konfiguracja długo wstrzymanego projektu została odblokowana. Zakres pracy w Plesk obejmował analizę logów aplikacji przy zgłoszonym problemie.

03. Testy UAT i jakość danych

Cel: Ograniczać błędy produkcyjne i niezgodności danych przed przekazaniem zmian użytkownikom.

Zakres działań

- Współdefiniowałem z deweloperami i przetestowałem ponad 20 usprawnień.
- Przygotowywałem scenariusze UAT obejmujące ścieżki pozytywne, negatywne i skrajne; dokumentowałem błędy i wykonywałem retesty.
- Zaproponowałem normalizację numerów rejestracyjnych i samodzielnie rozwiązywałem niezgodności w danych.

Rezultat: Normalizacja numerów ograniczyła niezgodności o około 60%. Rozwiązałem setki rozbieżności, w tym ponad 800 rekordów na jednej zlewni.

04. Dokumentacja, baza wiedzy i onboarding użytkowników

Cel: Ułatwić użytkownikom samodzielną pracę i uporządkować przekazywanie wiedzy klientom oraz zespołowi.

Zakres działań

- Samodzielnie opracowałem 10 źródeł dokumentacji dla firm asenizacyjnych.
- Google NotebookLM wygenerował na podstawie materiałów test wiedzy wykorzystywany w zespole.
- Przygotowałem procedurę wdrożenia, protokoły odbioru, instrukcje i filmy oraz przeszkoliłem ponad 400 użytkowników.

Rezultat: Uporządkowanie instrukcji w bazie wiedzy zmniejszyło liczbę powtarzalnych zgłoszeń o 15%.

Więcej demonstracyjnych materiałów: github.com/wiktorfelczak123/Portfolio-Wiktor-Felczak